TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto	
F-commerce - TechMart	

Unidade Demandante

Disciplina de Gerência de Projetos

Gestor do Projeto

André Arlisson Alves Teixeira Reis

Patrocinador

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	29/01/2024	André Arlisson	Elaboração do documento
1.1	03/02/2024	André Arlisson	"Finalização" do documento

1. Justificativa

As pessoas hoje estão mais acostumadas a comprar pela internet, então um e-commerce é uma boa opção de visita quando se quer comprar algum produto, e com isso foi proposta a ideia de criar um e-commerce que tem especificamente produtos eletrônicos, para uma maior comodidade do cliente.

Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto é criar um site funcional, onde o cliente possa entrar no site, criar a sua cesta de compras e pagar com os métodos que eles preferirem, o maior diferencial do site seria ter só produtos de eletrônicos.

3. Alinhamento Estratégico

Saber como funciona a documentação e criação de um sistema de software desde de o seu planejamento até a criação deste sistema assim aprendendo um pouco sobre como funciona a criação de um software no mundo real.

4. Escopo

5.1. Requisitos Funcionais

- Uma tela de login e cadastro
- Uma tela home onde os produtos mais visitados recentemente.
- Uma tela de produtos onde teria mais detalhes do produto.
- Um espaço para comentários e notas.
- Opções para carrinho de compras.
- Opção de pesquisa onde a pessoa bota o nome do produto.
- Uma função onde o usuário pode escolher o método de pagamento.
- Poder ver histórico de compras.

5.2. Documentação

- Termo de abertura do projeto

Backlog

5. Não-Escopo

- Não faremos as entregas.
- Não teremos todos os produtos, só produtos tecnológicos(processador, fone, celular, etc..).

6. Premissas

- Ter um ou mais programadores disponíveis.
- Escolher uma linguagem que vai suprir todas as necessidades estruturais do sistema.
- Fazer todas as documentações necessárias do projeto.
- Funciona no Chrome Versão 121.0.6167.140 (Versão oficial) 64 bits.

7. Restrições

- Tempo de entrega até o final do semestre 2023.2.
- Estar de acordo com os requisitos documentados.

8. Riscos Iniciais

Risco 1 - O gerente do projeto fica doente.

Recomendação - Cuidar da saúde e procurar uma dupla para ajudar no projeto.

Risco 2 - O tempo de entrega se esgotar.

Recomendação - Fazer medidas constantes para ver se o projeto pode ser entregue, se não, diminuir o escopo do projeto.

9. Tempo Estimado

Até o final do semestre 2023.2, ou antes, se o projeto terminar antecipadamente.

10. Custo Estimado

☐ ALI – Tabelas Internas da Aplicação
☑ AIE – Tabelas Externas da Aplicação
☐ EE – Entradas Externas (Formulário para Gravar Dados)
☐ CE – Consultas Externas (Consultas onde não há cálculos/processamentos)
☐ SE – Saídas Externas (Consultas onde há cálculos. Ex: relatórios)

ALI: Cliente, Avaliação, Produto, Item, Pedido, Histórico-Pedido, Método-Pagamento, Categoria = 8 ALI's

EE: Cliente, Avaliação, Produto, Item, Pedido, Histórico-Pedido, Método-Pagamento, Categoria = 8 ALI's

CE: Cliente, Item, Método-Pagamento, Categoria = 4 CE's **SE:** Avaliação, Produto, Pedido, Histórico-Pedido = 4 SE's

Tipo	Quantidade	Pontos de Função	Total
ALI	8	7	56
EE	8	4	32
CE	4	4	16
SE	4	5	20
Total			124

Considerando o valor de R\$200,00 o ponto de função e que o sistema será desenvolvido em Javascript, com produtividade média de 8H/PF.

Tamanho: 124 PF's Javascript: 8H/PF

Tempo: 124 * 8 = 992 horas

Prazo: 992/8 = **124 dias**, 3 meses e alguns dias.

Custo: 124 * 200 = R\$24,800.00

11. Gerente do Projeto

Nome		Cargo
André Arlisson Alves T. Reis	Programador e Gerente de Projeto.	
Telefone	Endereço Eletrônico	Lotação
	4ndr3.r3is@gmail.com	

12. Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura
Unidades Envolvidas	Data	Assinatura
Secretário-Geral/Diretor-Geral	Data	Assinatura

13. Recebimento

EPE	Data	Assinatura